AAO設計予算書 vs 現行事業計画（銀行提出版 2026-09-17）比較表

作成日：2026-09-17／AAO予算書受領日：2026-09-16（株式会社AAO・代表取締役 足立聡）／比較対象：strategy/business-plan-bank-presentation-2026-09-17.html（本日の宮崎銀行提出正本）

区分	AAO予算書（税込）	現行事業計画（税込）	差額	備考
建物面積	120坪	約100.7坪（延床333㎡）	**+19.3坪**	確定仕様との不一致
土地関係費	29,860,800円	23,923,000円	**+5,937,800円**	土地購入費に薬局取得分混入の疑いあり
設計・監理関係費	16,060,000円	（独立計上なし）	**+16,060,000円**	従来資料に設計監理料の独立費目なし
建築工事費	200,200,000円（120坪×150万円＋上下水道）	165,000,000円（110坪×150万円・銀行式）	**+35,200,000円**	坪数差が主因。単価自体は9/11に銀行式150万円/坪へ既に統一済み
外構工事・駐輪場	0円（建築工事に含む）	別途想定あり（駐車場32台等が設計与件の核）	**計上漏れの疑い**	当院の設計与件と矛盾
医療機器・什器・運転資金等	81,642,000円	79,430,000円	+2,212,000円	運転資金がAAO案は4カ月・2,000万円（現行2,500万円から減額）
総合計	**327,762,800円**	**268,353,000円**	**+59,409,800円（+22.1%）**	**融資希望額と同額の現行正本から大幅乖離**

主要な懸念点（優先順）

1. **建物面積120坪**：確定仕様100.7坪との相違（+19.3坪、約19%の水増し）。乖離額の主因。
2. **外構工事0円計上**：駐車場32台・ドライブスルー動線を核とする当院の設計与件と矛盾。他案件流用のもう一つの物証。
3. **土地購入費の相違**：25,600,000円 vs 21,923,000円（差額3,677,000円は薬局取得分と近似、混入の疑い）。
4. **既存建物解体工事費（2,200,000円）の負担者**：地主・谷口氏との契約条件が未確認。売買契約書の確認が必要。
5. **設計監理料1,606万円**：従来資料に独立計上なし。建築工事費に内包されるべき費目か要確認。

※ この比較表はAAO予算書の内容を精査するための暫定資料であり、確定情報ではありません。銀行提出・意思決定には現行の確定資料（business-plan-bank-presentation-2026-09-17.html）を使用してください。