2026年10月9日

木花のむら総合診療所

設計予算書

株式会社 ＡＡＯ
ＡＡＯ建築アトリエ
代表取締役　足立聡

木造在来軸組工法	2階建て		103坪

種別	項目	備考	税別	税込み
土地に関して	土地購入費（土地の固定資産税含む）		22,322,000	
	仲介手数料（合筆登記費用含む）	土地代金×3%+6万円×消費税	910,800	
	所有権移転登記費用		500,000	
	分筆登記費用		100,000	
	既存敷地測量費	地主負担	0	23,832,800
	既存建物解体工事		0	0
	農地法5条申請　都市計画法43条申請業務		400,000	440,000
	造成費用	建築工事に含む	0	0
	ボーリング調査費用	サウンディング調査10カ所	100,000	110,000
設計に関して	設計・監理料(構造計算別途)	施工費全体の7%～8%程度	11,000,000	
	確認申請費用	完了検査含む	300,000	
	省エネルギー費用	完了検査含む	300,000	
	構造計算費用	構造図、構造計算	1,000,000	
				13,860,000
工事に関して	建築工事（照明、空調、作り付け家具含む）	103坪×160万円	164,800,000	
	外溝工事	建築工事に含む	0	
	駐輪場（別棟）		0	
	上下水道引込手数料、受益者負担金		2,000,000	183,480,000
その他	医療機器、什器備品		40,000,000	
	電話機（住宅用親機、子機）		100,000	
	火災保険（月々分割払い）	省令準耐火（5年一括4,000,0	0	
	登記費用（表示,保存登記、保存登記、抵当権設定）	12+30+200	2,420,000	
	祭典費用	起工式初穂料、上棟式	300,000	
	カーテン工事	リース	0	
	防犯設備初期費用	カメラ、レコーダー、静脈認	1,500,000	
	初期薬品材料		1,000,000	
	開業時広告宣伝費	ロード看板、ホームページ	550,000	
	医師会入会費		2,600,000	
	その他予備費		0	
	運転資金	4カ月分	25,000,000	80,817,000
総合計（税込み）				**302,539,800**